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1. A TERVEZETT PROGRAM HÁTTERE 

1.1. Célok illeszkedése 

A NYÍRTÁVHŐ Kft. tevékenysége kulcsfontosságú Nyíregyháza város lakosságának és 

intézményeinek hőenergia ellátásában. A zavartalan hőellátás és az energetikai célok 

megvalósításában meghatározó szerepe mellett a cég a város gazdálkodó szervezetei között 

is rangos helyet képvisel. A megalakulásakor 3,7 millió légköbméternyi fűtött légtérfogatot a 

fogyasztók megtartása melletti új bekapcsolásokkal mára sikerült 4 millió fölé emelni, mely 

csaknem 10 %-os volumenbővülést jelent, mintegy 16 ezer db lakás és közel ezer intézmény, 

kisebb-nagyobb közületi fogyasztó hőellátásával. 

A szolgáltatást 1992-től ellátó NYÍRTÁVHŐ Kft. innovációs fejlesztéseinek, sikeres 

pályázataival elért forrásoknak köszönhetően, a lakások több mint 95 százalékában egyedileg 

szabályozható a hőfelhasználás. Az egyedi, fogyasztói igényeknek megfelelő szabályozási 

lehetőség megteremtésének és a folyamatos korszerűsítések eredményeképpen napjainkra a 

távhőrendszer hőigénye, illetve a fogyasztók energia felhasználása 40-50 százalékkal 

alacsonyabb, mint a megalakulás időszakában. A jelentős energia és költségmegtakarítás 

mellett évi mintegy 35 ezer tonna széndioxid kibocsátástól mentesül a városi környezet, mely 

jelentős a globális felmelegedést okozó üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklése 

terén is.  

A projekt célja egy olyan komplex rendezvény megvalósítása, melynek során előtérbe kerül a 

kultúra, rekreáció, sportolás. Napjainkban egyre többen élnek az aktív szabadidő 

kihasználásával, viszont sokan még mindig nem tudják, hogy melyik az a kikapcsolódási 

forma, melyet rendszeresen és örömmel űznének szabadidejükben. Célunk tehát, hogy egy 

olyan komplex rendezvényt tartsunk, ahol közvetlen és közvetett célcsoportjaink megtalálják 

a számukra megfelelő kikapcsolódási lehetőségeket. Ezen kívül a helyi, nyíregyházi 

identitástudat erősítése is fontos cél, hiszen az ilyen rendezvényeken való részvétel – főleg a 

komplex tematikájúak - az egyik legjobb módszer a közösségek összetartására, fejlesztésére. 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiához való kapcsolódást az alábbiak szerint határoztuk 

meg: 

Jövőkép: 

 Sokszínű, minden generáció számára vonzó közösségi élet folyik 

Átfogó célok: 

 Nyíregyháza, a családbarát város: a programjaink megvalósítása során előnyben 

részesítjük a családbarát fejlesztéseket. Családbarát fejlesztések alatt olyan 
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fejlesztéseket értünk, amelyek a család minden generációjának (nagyszülők, szülők, 

gyerekek) igényeit kielégítik. Mivel a távhőszolgáltatás az egész várost érinti, így egy 

kapcsolódó pályázatunkkal ezt az átfogó célt is teljesítjük közvetetten, hiszen a 

NYÍRTÁVHŐ Ügyfélszolgálatának megújításával létrehozunk egy gyermeksarkot. 

 Nyíregyháza, a fiatalok városa: célunk, hogy a városi fiatalság a szabadidejét 

értékteremtő módon tudja a városban eltölteni. A város jövője szempontjából fontos, 

hogy a városi fiatalság Nyíregyházán érezze jól magát, a városhoz erősen kötődjön 

érzelmileg, tudja elképzelni életét a városban felnőttként. Célunk jelen rendezvény 

megtartásával az is, hogy a fiatalok érdeklődését is felkeltsük a rekreációs 

programokkal kapcsolatban. 

Specifikus célok: 

 A városi polgárok – kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív 

bevonása: A specifikus cél elérését szolgáló beavatkozásokkal célunk a városi 

polgárság helyi identitástudatának erősítése, a lakosság minél nagyobb arányának 

partnerségi, részvételen alapuló tervezési és projekt megvalósítási folyamatokba 

történő bevonása. A rendezvény megvalósításával a lakosság felteheti az őket érdeklő 

kérdéseket, és jobban beleláthatnak a kulturális életbe, az egészséges életmóddal 

kapcsolatos kérdésekbe. 

1.2. A program megvalósításának helyszíne 

A rendezvényt a nyíregyházi Parkfürdőben tartjuk meg, mely Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 

területén helyezkedik el. A jó és könnyű megközelíthetőséggel rendelkező Parkfürdő a 

belvárosból autóval alig tíz perc alatt érhető el. A Sóstó partján elhelyezkedő helyszín ideális 

környezetet biztosít kisebb és nagyobb céges rendezvények, konferenciák, meetingek, 

csapatépítő tréningek lebonyolításához. Sósótógyógyfürdő kedvelt helyszíne a városban 

megrendezésre kerülő eseményeknek, hiszen azon túl, hogy színvonalas rendezvény 

helyszín, Nyíregyháza turisztikai központja is, ahol az ide érkezők akár több napot is 

eltölthetnek a szakmai programjuk után, akár családjukkal együtt. 

A tervezett helyszín Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van, 

üzemeltetője pedig a Nyíregyházi Sóstógyógyfürdők Zrt. A rendezvény megvalósításához nem 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás, hiszen a helyszínt egy napra béreljük ki, azért bérleti díjat 

fizetünk az Üzemeltetőnek. 
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2. TERVEZETT PROGRAM 

2.1. Célcsoportok bemutatása 

A projekt elsődleges célcsoportja a Nyírtávhő Kft. fiatal és senior munkavállalói, hiszen ők azok, 

akik még nem, vagy már nem elkötelezettek egy-egy szabadidős tevékenység mellett. Másodlagos 

célcsoportunk azok a munkavállalók, akiknek ugyan már van kialakult szabadidős, rekreációs 

elfoglaltságuk, mégis nyitottak az új megismerésére, valamint az látószögük szélesítésére. 

2.2. Az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Közösségépítő, kulturális, rekreációs vagy sportolási célú programok, 

programsorozatok megvalósítása (téma-, célcsoport orientált, vagy integrált, a 

város egész lakosságát érintő programok)  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Nyilvánosság biztosítása  

 Szakmai Tanulmány készítése  

 Projektmenedzsment  

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Programok megvalósításához szükséges anyag- és eszközbeszerzés 

Eredményként a megvalósított programot nevesítenénk, valamint a program iránti 

érdeklődést, alátámasztva ezzel, hogy városunkban végzett tevékenységünk mellett az egyéb 

tevékenységeink a lakosság számára is kiemelt fontosságúak. A szervezők a program 

megszervezésekor arra törekednek, hogy azok segítséget nyújtsanak a rendezvényen 

résztvevőknek a mindennapi kikapcsolódás kialakulásában.   

Ezen túlmenően beszerzésre kerül egy projektor is, mely a rendezvény lebonyolításához 

feltétlenül szükséges. 

A program a város programjaiba illeszkedik, hiszen a Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia 

jövőképéhez, átfogó és specifikus céljaihoz is kapcsolódik, melyek Nyíregyháza közösségi 

életének pillérjei. 

A program hatásait külön tevékenység keretében vizsgáljuk, ahová lehet, eljuttatjuk ezeket a 

konklúziókat nyomtatott vagy elektronikus formában, pl. közintézmények stb. Így kerülnek 

terjesztésre a program eredményei, hasznos kérdések – hasznos válaszok. Ezzel a széles 

körű terjesztés biztosított. 
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1. táblázat: A programmegvalósítás helyszíne(i) 

Pontos cím 
Létesítmény 

megnevezése 

Rendezvény 

megnevezése, alkalmak 

száma 

Saját 

tulajdon 

(igen/nem) 

4431 Nyíregyháza - 

Sóstógyógyfürdő, 

Fürdőház tér 2. 

15087/3 Parkfürdő nem 

 

2.3. Indikátorok 

2. táblázat: Indikátorok 

Mutató megnevezése 
Mérték-

egység 
Bázisérték  

Bázisérték 

éve1  
Célérték 

Célérték 

elérésének 

éve2 

A kormányzati, 

önkormányzati, ill. 

társadalmi partnerek vagy 

nem önkormányzati 

szervezetek által a HFS 

keretében tervezett és 

végrehajtott programok 

száma (PO23) 

db 0 2017 1 2020 

Programokon részvettek 

száma 
fő 0 2017 100 2020 

2.4. Ütemezés 

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.08.01. 

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2019.09.30. 

A projekt tervezett mérföldkövei: 1 

3. táblázat: A program megvalósítás mérföldkövei 

                                                           
1 Bázisérték éve: A projekt megkezdését megelőző utolsó lezárt év. 
2 Célérték éve: A projekt fizikai befejezését követő első lezárt év. 
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Ssz. 

Mérföldkő 

elérésének 

időpontja) 

A mérföldkő megnevezése (ellátandó tevékenységek) 

1. 2019.09.30. 

A projekt fizikai befejezése, bemutatásra kerülnek az alábbi 
megvalósult tevékenységek: 

 Projekt előkészítő tanulmány elkészítése 
 Eszközbeszerzés 
 Reprezentáció 

 Rendezvény megvalósítása 
 Hatástanulmány 

 Projektmenedzsment munkája 
 Szakmai megvalósításban résztvevők munkája 

 

2.5. Partnerség 

A projekt tervezése és végrehajtása során megvalósul egy-egy alkalommal (előkészítés és 

megvalósítás során) a széleskörű partnerség az programokban jelenleg és jövőben érintett 

célcsoportok képviselőivel. Az események meghívottjai között önkormányzati tulajdonú 

társaságok, civil szervezetek, egyházak, vállalkozások képviselői, önkormányzati dolgozók 

kapnak helyet. Természetesen figyelünk arra, hogy minden szereplő távhőszolgáltatással 

érintett legyen.  

 

2.6. Kapcsolódó programok, fejlesztések 

A program kapcsolódik a „Városrészek mikroközösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” 

című, TOP-7.1.1-16-H-067-2 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott projekthez, hiszen 

ennek keretein belül újulna meg a NYÍRTÁVHŐ Ügyfélszolgálata, ahol egy gyermeksarok 

kialakítása az elsődleges cél. 

 

2.7. Horizontális szempontok érvényesülése 

A projekt tervezése és megvalósítása során az alábbiak kerülnek figyelembevételre, és a 

projektben létrehozott eredmények meg felelnek az alábbi elvárásoknak is: 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt 

által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 

vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 



8 
 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetni. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 

viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 

szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazásának igazolása, amennyiben a 

jogszabály előírja az adott szervezet számára.  

 Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) készítése/megléte, amennyiben a 

jogszabály előírja az adott szervezet számára.  

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Programját megismeri és 

megismerteti, és a szolgáltatás helyén kifüggeszti. 

A pályázati felhívásban szereplő egyéb előírások nem relevánsak a projekt szempontjából  

 

3. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA, MŰKÖDTETÉSE ÉS FENNTARTÁSA 

3.1. Pénzügyi terv - megvalósítás 



 9 

4. táblázat: Költségvetés 

Tevékenység Költségtípus Költségelem (opcionális) 

Nettó 

összköltség 

(Ft) 

Bruttó 

összköltség 

(Ft) 

Projektelőkészítés költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési dokumentumok 

költsége 

Projekt előkészítő tanulmány elkészítése 198 000 Ft 198 000 Ft 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Eszközbeszerzés 251 710 Ft 251 710 Ft 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 

szolgáltatások költségei 

Marketing, kommunikációs 

szolgáltatások költségei 

Reprezentációs költségek 332 750 Ft 332 750 Ft 

Rendezvény lebonyolítása – catering 1 243 308 Ft 1 243 308 Ft 

Szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó bérleti díj 
Rendezvény lebonyolítása – bérleti díj 236 220 Ft 236 220 Ft 

Egyéb szakértői szolgáltatás 

költségei 
Hatástanulmány 115 000 Ft 115 000 Ft 

Projektmenedzsment költség 
Projektmenedzsment személyi 

jellegű ráfordítása 
Projektmenedzsment 75 000 Ft 75 000 Ft 

Szakmai megvalósításban közreműködő 

munkatársak költségei 

Szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi jellegű 

ráfordítás 

Szakmai megvalósításban résztvevők 

munkabére 
400 000 Ft 400 000 Ft 

Tartalék Tartalék Tartalék 148 012 Ft 148 012 Ft 

ÖSSZESEN 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 

 

A projekt tervezett teljes költsége:         3 000 000 Ft  

A projekt megvalósításához igényelt támogatás:  3 000 000 Ft  

A projekt megvalósításához biztosított saját forrás:     0 Ft 
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5. táblázat: Belső korlátok 

Költségtípus 
Költségek 

(Ft) 

Belső arányok 

(%) 

Maximális 

mértéke az 

összes 

elszámolható 

költségre 

vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve 

közbeszerzési eljárások 

lefolytatásának költsége) 

198 000 6,6% 7% 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása - - 1% 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 251 710 8,39% 10% 

Projektmenedzsment 75 000 2,5% 2,5% 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás - - 0,5% 

Általános (rezsi) költség - - 1% 

Tartalék - - 1% 

 

3.2. Pénzügyi/finanszírozási háttér, fenntartás 

A támogatási kérelemben szereplő fenti költségek meghatározása körültekintően, az aktuális 

piaci árak figyelembevételével történt, melyek alátámasztására a kérelem mellékleteként 

csatolt ajánlatok és tervezői költségbecslés szolgál.  

A támogatási kérelem támogatása esetén az igényelhető 50% mértékig kívánunk előleget 

igénybe venni, annak érdekében, hogy a rendezvény előkészítéshez kapcsolódóan felmerülő 

költségeket fedezni tudjuk.  

A projekt sikeres megvalósítását követően lesz lehetőségünk a rendezvény megismétlésére, 

azonban terveink között szerepel, hogy a egy évben többször is megtartsuk a rendezvényt. 

Amennyiben megvalósítunk a jövőben a hasonló jellegű programot, úgy a részvételt előzetes 

regisztrációhoz és regisztrációs díj befizetéséhez kötjük, melyből a rendezvény költségeinek 

egy részét fedezni tudjuk. A megvalósításhoz szükséges további költségeket a NYÍRTÁVHŐ 

Kft. betervezi saját költségvetésébe. 
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A projekt eredményeinek fenntartásához további forrásokra nincs szükség, hiszen egy 

alkalmas program megvalósítása a cél. A projekt keretén belül beszerzésre kerülő eszközt a 

társaság könyvelésében megjeleníti, azt 5 évig fenntartja a fenntartási kötelezettsége alatt. A 

projekt eredményeként megvalósuló rendezvényből bevételt nem realizál a társaság. 

 

3.3. Szervezeti háttér, szakmai megvalósítók és menedzsment 

A NYÍRTÁVHŐ Kft. tevékenysége kulcsfontosságú Nyíregyháza város lakosságának és 

intézményeinek hőenergia ellátásában. A zavartalan hőellátás és az energetikai célok 

megvalósításában meghatározó szerepe mellett a cég a város gazdálkodó szervezetei között 

is rangos helyet képvisel. A megalakulásakor 3,7 millió légköbméternyi fűtött légtérfogatot a 

fogyasztók megtartása melletti új bekapcsolásokkal mára sikerült 4 millió fölé emelni, mely 

csaknem 10 %-os volumenbővülést jelent, mintegy 16 ezer db lakás és közel ezer intézmény, 

kisebb-nagyobb közületi fogyasztó hőellátásával. A rendezvény megszervezéséhez és 

megvalósításához a társaságnak megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal rendelkező 

munkavállalói vannak. A projekt megvalósítása során egy fő projektmenedzser kerül 

alkalmazásra, aki természetes személy, vele megbízási szerződést kívánunk kötni. 

A projekt megvalósítása érdekében egy 3 fős projektmenedzsment szervezet alakul, akiknek 

feladatai az alábbiak szerint alakulnak: 

 1 fő projektmenedzser – feladatai: 

o a projekt komplex megvalósulásának, megvalósításának nyomon-követése, 

szervezése, ellenőrzése, 

o a projekt lebonyolításához, ütemezéséhez, a feladatok lehatárolásához szükséges 

„Projekt megvalósítási dokumentáció” összeállítása, az abban foglalt egyedi 

eljárásrendek (projektegyeztető megbeszélések ideje, jelentések rendszeressége 

stb.) meghatározása, 

o közreműködik a szakértői csoportok közötti operatív harmonizációban 

o szervezi és koordinálja a szükséges projektegyeztetéseket, konzultációkat, 

személyesen közreműködik azok lebonyolításában, 

o részt vesz az egyes külső kooperációkon,  

o kapcsolatot tart a projektben résztvevő vállalkozókkal, alvállalkozókkal és az 

egyéb projekt szereplőkkel,  

o felügyeli a kifizetési kérelmeket, projekt előrehaladási jelentéseket és egyéb 

projekt dokumentumokat, 

o kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel 

o folyamatos rendelkezésre állás. 
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 1 fő egyéb, a projekt megvalósításában résztvevő szakember (szakmai vezető) – 

feladatai: 

o a projekt megvalósulásának, megvalósításának nyomon-követése, szervezése, 

ellenőrzése, 

o a projekt lebonyolításához, ütemezéséhez, a feladatok lehatárolásához szükséges 

„Projekt megvalósítási dokumentáció” műszaki részének koordinálása, az abban 

foglalt egyedi eljárásrendek (projektegyeztető megbeszélések ideje, jelentések 

rendszeressége stb.) meghatározása, 

o közreműködik a szakértői csoportok közötti operatív harmonizációban 

o kapcsolatot tart a projektben résztvevő vállalkozókkal, alvállalkozókkal és az 

egyéb projekt szereplőkkel,  

o részt vesz az egyes külső kooperációkon és a belső team üléseken,  

o folyamatos rendelkezésre állás. 

o kapcsolattartás a közreműködő szervezettel 

 1 fő pénzügyi menedzser – feladatai: 

o a pénzügyi menedzseri feladatok teljes körű ellátása projektzárásig, 

o a projektmenedzser munkájának segítése, vele való aktív kapcsolattartás, 

o a projektben résztvevők szerződéseinek, beérkező számlák és a kapcsolódó 

dokumentumok megfelelőségének, elszámolhatóságának ellenőrzése, 

o a projekt megvalósulása során esetlegesen szükségessé váló változás bejelentési 

kérelmekhez és szerződésmódosítási kérelmekhez kapcsolódó pénzügyi 

dokumentációt határidőre elkészíti, 

o pénzügyi elszámolások, kifizetési kérelmek szakmai előkészítése, összeállítása, 

o projekt zárás vonatkozó pénzügyi műveleteinek előkészítése, záró kifizetési 

kérelem összeállítása, 

o jóváhagyja és ellenőrzi az előlegkérelmeket és a kifizetési kérelmeket, feladata a 

támogatási szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott dokumentumok 

elkészítése és határidőben történő benyújtása, 

o a projektben rendelkezésre álló pénzügyi kereteket folyamatosan figyelemmel 

kíséri, melyről havi rendszerességgel jelentést készít a projektvezetőnek, 

o részt vesz a belső projektegyeztetéseken, 

o részt vesz az egyéb projektegyeztetéseken, 

o kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, 

o folyamatos rendelkezésre állás. 
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A kiválasztás során a szakmai kompetenciák bemutatása önéletrajzzal történik. Elvárás, hogy 

a projektmenedzser közgazdász végzettséggel, a projekt megvalósításában résztvevő 

szakember pedig szakmai referenciákkal rendelkezzen.  

Név 

A 

megvalósításban 

betöltött szerep* 

Képzettség 
Szakmai 

tapasztalat 

Tervezett 

heti 

munkaidő 

ráfordítás 

(óra) 

Könnyű Éva Projektmenedzser közgazdász 8 év 3 

Joó László Szakmai vezető gépészmérnök 27 év 5 

Németh Frigyesné 

Egyéb a 

megvalósításban 

résztvevő 

szakember 

mérlegképes 

könyvelő, 

adótanácsadó 

20 év 10 
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1. SZ. MELLÉKLET: A pályázati felhívás értékelési szempontjainak való megfelelés bemutatása 

Értékelési szempontok Értékelési szempont alábontása Bemutatás 

A fejlesztés hozzájárul a HKFS céljainak 
megvalósulásához 

A helyi támogatási kérelem egyértelműen alátámasztja a 
támogatandó tevékenységek és a HKFS célja(i) közötti 
összefüggést, mely alapján egyértelműen 
megállapítható, hogy a tevékenységek teljes mértékben 
a HKFS vonatkozó céljának megvalósulását szolgálják 

1.1.Célok illeszkedése (3. oldal) 
 

A fejlesztés hozzájárul a helyi felhívás 1.1 
pontjában meghatározott célokhoz 

A helyi támogatási kérelem egyértelműen alátámasztja a 
támogatandó tevékenységek és a helyi felhívás 1.1 
pontjában megfogalmazott cél(ok) közötti összefüggést, 
mely alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 
tevékenységek teljes mértékben a fenti pontban 
megfogalmazott cél(ok) megvalósulását szolgálják 

2.2. Az elérendő célokhoz szükséges 
tevékenységek bemutatása (5-6. oldal) 

A beavatkozás integrált 

Konkrét egymásra épülés vagy egyértelmű pozitív 
egymásra hatás mutatható ki egynél több korábban már 
megvalósított / folyamatban lévő / tervezett 
beavatkozással. Az egymásra épülés jól alátámasztott. 

2.6. Kapcsolódó fejlesztések (8-9. oldal) 

A beavatkozás innovatív 
A fejlesztés teljes mértékben rendhagyó a fejlesztés 
környezete vonatkozásában és ez az újszerűség 
megfelelő módon bizonyított 

2.2. Az elérendő célokhoz szükséges 
tevékenységek bemutatása (5-6. oldal) 

A fejlesztés a helyi közösség aktív 
részvételével valósul meg 

A célcsoport/helyi közösség bevonása a fejlesztés 
tervezésébe és megvalósításába egyaránt 
konkrétumokkal alátámasztott 

2.5. Partnerség (8. oldal) 

A fejlesztésnek vannak célcsoport-specifikus 
közösségfejlesztési, térségfejlesztési hatásai 

A helyi támogatási kérelem egyértelműen definiálja a 
fejlesztés célcsoportjá(ai)t és a támogatandó 
tevékenységeknek egyértelmű pozitív hatása a fenti 
csoportokra jól alátámasztott 

2.1. Célcsoportok bemutatása (5. oldal) 

A fejlesztés költséghatékony módon valósul 
meg 

A támogatási kérelemben szereplő költségek 
meghatározása körültekintően, az aktuális piaci árak 
figyelembevételével történt, amelyet a támogatást 
igénylő a kérelemben alátámasztott 

3.2. Pénzügyi/finanszírozási háttér – 
fenntartás (11-12. oldal) 

Környezeti fenntarthatóság  
 

A környezeti fenntarthatósági szempontok teljes-körűen 
érvényesülnek 

2.7. Horizontális szempontok érvényesülése 
(9. oldal) 
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A létrehozott eredmények működtetésének 
fenntarthatósága biztosított 

A projekt hosszú távú hasznosulása és az eredmények 
fenntartásának/működtetésének módja/forrása 
bemutatásra került és jól alátámasztott 

3.2. Pénzügyi/finanszírozási háttér – 
fenntartás (11-12. oldal) 

A támogatást igénylő szervezet alkalmas a 
projekt megvalósítására 

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a 
támogatási kérelem céljainak eléréséhez szükséges 
humán erőforrásokkal és infrastrukturális feltételekkel, 
illetve az ezek biztosításához szükséges cselekvési 
tervvel, és ezt a Projekt Előkészítő Tanulmányban 
bemutatja 

3.3. Szervezeti háttér – menedzsment (12-
14. oldal) 

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a 
felhívás céljainak eléréséhez szükséges 
szakmai tapasztalatokkal. 

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás 
céljainak eléréséhez szükséges szakmai 
tapasztalatokkal, és ezt a Szakmai Tervben bemutatja. 

3.3. Szervezeti háttér – menedzsment (12-
14. oldal) 

A támogatást igénylő szervezet pénzügyileg 
alkalmas a projekt megvalósítására 

Ha az igényelt támogatás nem haladja meg az előző 
lezárt év beszámolójában szereplő Éves összes bevétel 
értékének ötszörösét, és a pályázó tagjai, alkalmazottjai 
vagy a projektmenedzsment team tagjai között van 
pénzügyi vagy gazdasági felsőfokú végzettségű 
szakember. 

3.2. Pénzügyi/finanszírozási háttér – 
fenntartás (11-12. oldal) 

3.3. Szervezeti háttér – menedzsment (12-
14. oldal) 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2019. március 1. 

 

 

____________________________ 

Joó László 

ügyvezető 

 


